

HODOGRAM RADA STRUČNE RADNE SKUPINE

za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine

KLJUČNE PROCESNE TOČKE	OKVIRNI VREMENSKI OKVIR
I. sjednica Stručne radne skupine (usvajanje Poslovnika o radu Stručne radne skupine, predstavljanje plana i načina rada, glavnih smjernica i nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine - u daljnjem tekstu: NP)	13. rujna 2021.
Upućivanje članovima Stručne radne skupine nacrtu prijedloga NP i prijedloga Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe NP	do 17. rujna 2021.
Održavanje sastanka uže radne skupine za tematsko područje SWOT analize djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja	28. rujna 2021.
II. sjednica Stručne radne skupine (prijedlog Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe NP)	30. rujna 2021.
Rad na nacrtu prijedloga NP (korištenjem, uz koordinaciju, prihvatljivih komunikacijskih alata i kanala)	do 8. listopada 2021.
III. sjednica Stručne radne skupine (razmatranje nacrtu prijedloga NP)	12. listopada 2021.
Rad na nacrtu prijedloga NP (korištenjem, uz koordinaciju, prihvatljivih komunikacijskih alata i kanala)	do 22. listopada 2021.
IV. sjednica Stručne radne skupine (razmatranje nacrtu prijedloga NP i predstavljanje nacrtu prijedloga Akcijskog plana provedbe NP za razdoblje od 2022. do 2024. godine - u daljnjem tekstu: AP)	26. listopada 2021.
Rad na nacrtu prijedloga NP i AP (korištenjem, uz koordinaciju, prihvatljivih komunikacijskih alata i kanala)	do 5. studenoga 2021.
V. sjednica Stručne radne skupine (razmatranje nacrtu prijedloga NP i AP)	9. studenoga 2021.
Održavanje sastanka uže radne skupine za tematsko područje korištenja drvnog resursa u funkciji ravnomjernog i održivog razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja	do 15. studenoga 2021.
Rad na nacrtu prijedloga NP i AP (korištenjem, uz koordinaciju, prihvatljivih komunikacijskih alata i kanala)	19. studenoga 2021.
VI. sjednica Stručne radne skupine (razmatranje nacrtu prijedloga NP i AP)	25. studenoga 2021.
Rad na nacrtu prijedloga NP i AP (korištenjem, uz koordinaciju, prihvatljivih komunikacijskih alata i kanala)	do 3. prosinca 2021.
VII. sjednica Stručne radne skupine (razmatranje nacrtu i izrada Nacrta prijedloga NP i AP)	7. prosinca 2021.
Slanje Nacrta prijedloga NP i AP na prethodno mišljenje TDU, prikupljanje i obrada mišljenja	do 10. prosinca 2022.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog NP i AP	od 3. siječnja do 3. veljače 2022.
VIII. sjednica Stručne radne skupine (izrada Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog NP)	8. veljače 2022.
Objava Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog NP	do 10. veljače 2022.
Slanje Prijedloga NP i AP na mišljenje TDU, prikupljanje i obrada mišljenja	do 15. veljače 2022.
Provedba postupka prethodnog vrednovanja Prijedloga NP i AP i izrada Izvješća	od 7. do 18. ožujka 2022.
Upućivanje Prijedloga NP i AP u postupak donošenja Vlade Republike Hrvatske	do 31. ožujka 2022.